## **Progress Meeting 00**

Proyecto: Tienda Productos Domicilio

Fecha: 04/03/2025 Lugar: Sala Biblioteca

Asisten: Marcos Vivas, Diego Vallespín, Hatim Bajji

#### Orden del Día

1. Definir roles del equipo

- 2. Selección de tecnologías y herramientas
- 3. Planificación del proyecto y creación del diagrama de Gantt
- 4. Instalación y configuración de las herramientas utilizadas
- 5. Configuración inicial del repositorio de GitHub
- 6. Otros (ruegos y preguntas)

### 1. Definir roles del equipo

Se discutieron los roles de cada miembro del equipo según habilidades, y se definieron los siguientes roles:

- Marcos Vivas: Project Manager, Quality Assurance Manager, User Experience Manager
- Hatim Bajji: System Analyst, FSA, Database Manager
- **Diego Vallespín:** Senior Software Architect, FSA, Technology Specialist

# 2. Selección de tecnologías y herramientas

Se comentaron diferentes opciones para realizar el proyecto, tanto para realizar una aplicación, como una página web. Se decidió utilizar **React** al ser una tecnología ampliamente utilizada actualmente y al que los miembros del equipo le tienen amplio interés.

# 3. Planificación del proyecto y creación del diagrama de Gantt

Se establecieron los momentos clave del proyecto y se aceptó utilizar la herramienta GanttProject para su planificación. Se asignó a Marcos Vivas como responsable para la creación del diagrama y se definieron las siguientes fases principales:

1. Planificación

- 2. Diseño
- 3. Desarrollo
- 4. Pruebas
- 5. Entrega y Presentación

### 4. Instalación y configuración de las herramientas utilizadas

Se ha realizado la instalación de diferentes herramientas para que todos los miembros del equipo puedan trabajar en el proyecto sin problemas. Se han instalado Node.js y npm, y comprobado que todos los miembros tuvieran una versión 18 o superior. Se han configurado los entornos de desarrollo elegidos por cada miembro y se ha realizado la creación del proyecto usando Vite.

## 5. Configuración inicial del repositorio de GitHub

Se definieron las reglas de trabajo en relación al repositorio de GitHub y se configuró el acceso de cada miembro del equipo.

## 6. Otros (ruegos y preguntas)

No se realizaron.